PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022

Às 10:00 horas do dia 26 de janeiro de 2022, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a vigésima quinta reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba (SMTI) e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

_____

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

_____

BAYMETRICS TECNOLOGIA

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021

Participantes presentes:

André da Quinta Vieira	SMTI
Diego Robson de Souza	SMTI
Heloiza da Silva Pimentel	SMTI
Leandro Candeias Souza	SMTI
Marcelo Vicoto Bertone	SMTI
Paulo Roberto Brito Cordeiro	SMTI
Rafael Marin Machado de Souza	SMTI
Wellington Castro Rodrigues	SMTI
Celso Colli	Baymetrics Tecnologia
Joelma Rebouças	Baymetrics Tecnologia

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 10:00 horas do dia 26 de janeiro do ano de 2022, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a vigésima quinta reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Nesta reunião, foram abordados os seguintes assuntos:

- alteração do avanço das ações: A-008, A-010, A-083, A-093, A-103;
- alteração do período de execução: A-014;
- conclusão das ações: A-103, A-110;
- inclusão de novas ações: A-110, A-111.

Para a próxima reunião de acompanhamento, foram acordados os seguintes pontos:

- revisão das ações com a incorporação dos objetivos atuais e estratégia da SMTI para eventual realinhamento dos objetivos traçados durante a elaboração do PDTI (Resp.: SMTI).
- envio da Planilha de Acompanhamento do PDTI atualizada com as informações obtidas de status fornecidas pelos participantes durante a reunião (Resp.: Baymetrics).

Finalizada a reunião.

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021