DocuSign Envelope ID: D5EE3FE0-9ECA-46BD-BDC4-99FA6741E799

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022

DS
DS

DocuSign Envelope ID: D5EE3FE0-9ECA-46BD-BDC4-99FA6741E799

Às 10:00 horas do dia 27 de abril do ano de 2022, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a vigésima oitava reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba (SMTI) e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

5/11/2022

DocuSigned by:
Leonidas Neto
72CA7046A8FC435...

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Leonidas Neto

DocuSigned by:
Celso Colli
94DA25DF6F8E48A...

BAYMETRICS TECNOLOGIA

Celso Colli

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021

DocuSign Envelope ID: D5EE3FE0-9ECA-46BD-BDC4-99FA6741E799

Participantes presentes:

André da Quinta Vieira	SMTI
Diego Robson de Souza	SMTI
Heloiza da Silva Pimentel	SMTI
Leandro Candeias Souza	SMTI
Rafael Marin Machado de Souza	SMTI
Sérgio Miele Falanga	SMTI
Celso Colli	Baymetrics Tecnologia
Joelma Rebouças	Baymetrics Tecnologia

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 10:00 horas do dia 27 de abril do ano de 2022, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a vigésima oitava reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Nesta reunião, foram abordados os seguintes assuntos:

- alteração do período de execução: A-008, A-023, A-042, A-044, A-056, A-065;
- alteração do avanço das ações: A-042, A-060, A-062, A-068;
- cancelamento de ações: A-058;
- conclusão das ações: A-012, A-032, A-033, A-034, A-053, A-055, A-092.

Para a próxima reunião de acompanhamento, foram acordados os seguintes pontos:

- revisão das ações com a incorporação dos objetivos atuais e estratégia da SMTI para eventual realinhamento dos objetivos traçados durante a elaboração do PDTI (Resp.: SMTI).
- envio da Planilha de Acompanhamento do PDTI atualizada com as informações obtidas de status fornecidas pelos participantes durante a reunião (Resp.: Baymetrics).

Finalizada a reunião.

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021