DocuSign Envelope ID: 80CB9426-3B05-4E4B-A753-F391CA1AFAFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 80CB9426-3B05-4E4B-A753-F391CA1AFAFA

Às 08:00 horas do dia 25 de novembro do ano de 2022, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a trigésima quinta reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba (SMTI) e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

DocuSigned by:
Leonidas Neto
72CA7046A8EC435...

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Leonidas Neto

1/19/2023

DocuSigned by:
Cátia Menecatte
DCB7BA028BB44F6...

BAYMETRICS TECNOLOGIA
Cátia Menecatte

1/19/2023

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021

DocuSign Envelope ID: 80CB9426-3B05-4E4B-A753-F391CA1AFAFA

Participantes presentes:

Heloiza da Silva Pimentel	SMTI
Rafael Marin Machado de Souza	SMTI
Joelma Rebouças	Baymetrics Tecnologia

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 08:00 horas do dia 25 de novembro do ano de 2022, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a trigésima quinta reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Nesta reunião, foram abordados os seguintes assuntos:

- alteração do período de execução: A-111;
- conclusão das ações: A-065, A-068, A-129, A-133, A-141, A-142, A-143;
- inclusão de novas ações: A-140, A-141, A-142, A-143.

Para a próxima reunião de acompanhamento, foram acordados os seguintes pontos:

- revisão das ações A-026 e A-027 com a área de infraestrutura (Resp.: SMTI).
- envio da Planilha de Acompanhamento do PDTI atualizada com as informações obtidas de status fornecidas pelos participantes durante a reunião (Resp.: Baymetrics).

Finalizada a reunião.

DS

DS

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021