DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 – 2022

PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2022

DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

Sumário

Sumário 2
Introdução 3
Indicadores gerais 3
Ações concluídas 4
Novas ações 6
Ações revisadas 7
Ações canceladas 7

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020
Baymetrics Tecnologia Ltda - Alameda Mamoré, 503 - Conjunto 33 – CEP: 06454-040 - Alphaville – Barueri – SP – +55 11 3181-8444

DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

Introdução

Este relatório tem como objetivo realizar a avaliação intermediária do período de julho a dezembro de 2022, referente à execução do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Indicadores gerais



Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

Ações concluídas



Lista das ações concluídas no período de julho a dezembro de 2022.

ID	CATEGORIA	AÇÃO
A-008	Governança	Instituir metodologia de gerenciamento de portfólio e projetos, incluindo o faseamento, artefatos, documentação, repositórios de códigos-fontes e dados, e aprovações
A-023	Desenvolvimento e Soluções	Estabelecer um padrão para os sistemas internos da PMSP se comunicarem com sistemas externos e disponibilizar dados de sistemas internos da PMSP para consumo de sistemas externos, através de área de interoperabilidade no padrão "e-ping"
A-046	Governança	Estabelecer um plano de comunicação dos serviços de TI aos usuários da PMSP, à Gestão e aos Munícipes, com notícias, boas práticas, eventos, métricas, KPIs, etc.
A-047	Desenvolvimento e Soluções	Realizar estudo para orquestração das rotinas de processamento de dados (jobs) e integração dos sistemas da PMSP
A-062	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMP AUDESP Ajuste (Financeiro, Contrato, Empenho, etc.), melhorando a integração e agilizando o serviço realizado pelos servidores na prestação de contas para o Estado.
A-065	Desenvolvimento e Soluções	SisGEP - Sistema de Gestão Eletrônica de Processos, que tem como objetivo estruturar e padronizar todo o gerenciamento dos Processos Administrativos, de forma a estabelecer fluxos e minimizar o uso de papel, agilizando e integrando a tramitação de documentos dentro da Administração Municipal.
A-068	Desenvolvimento e Soluções	SISPEP (Prontuário Eletrônico - SMS) - Implementação de melhorias e adequações (backlog) visando expansão para as Unidades Básicas de Saúde
A-095	Infraestrutura	Alteração dos serviços de outsourcing de impressão para atender ao novo perfil de consumo e prover mais flexibilidade na alocação de recursos
A-113	Desenvolvimento e Soluções	Aplicativo Parnaíba Segura para aceitar ocorrências de munícipes e enviá-las diretamente à Guarda Municipal Comunitária sem a necessidade de atendimento telefônico.

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

ID	CATEGORIA	AÇÃO
A-116	Desenvolvimento e Soluções	SISHAB: Sistema de controle de cadastros CADURB Controle dos loteamentos (lotes, quadras e respectivos documentos dentro da PMSP).
A-128	Infraestrutura	Montagem de termo de referência para ARP de serviços de rede (instalação de equipamentos)
A-129	Infraestrutura	Aquisição de computadores, chromebooks e outros acessórios para a Secretaria de Educação para uso da rede educacional da PMSP
A-133	Desenvolvimento e Soluções	VACINA PARNAÍBA - Controle de calendário vacinal de vacinas realizadas e atrasadas
A-134	Desenvolvimento e Soluções	AGENDA FACIL - Nova funcionalidade para permitir agendamento de consultas a partir do responsável familiar, para tal serão utilizados dados do SISCAD
A-141	Desenvolvimento e Soluções	Implantação do sistema de estoque SISGRM para a SEMUTRANS
A-142	Desenvolvimento e Soluções	SISCEP - Desenvolvimento e implantação de plataforma para o Comitê de Ética em Pesquisa da saúde visando transparência à pesquisa realizadas pelos cientistas do município
A-143	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMU - Desenvolvimento e implantação de plataforma visando melhoria na comunicação dos munícipes com a PMSP

DS

DS

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

Novas ações

Lista das novas ações no período de julho a dezembro de 2022.

ID	CATEGORIA	AÇÃO
A-130	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - módulo de Transportes
A-131	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - Módulo de pontuação de professores
A-132	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - Integração com sistema de Catracas
A-133	Desenvolvimento e Soluções	VACINA PARNAÍBA - Controle de calendário vacinal de vacinas realizadas e atrasadas
A-134	Desenvolvimento e Soluções	AGENDA FACIL - Nova funcionalidade para permitir agendamento de consultas a partir do responsável familiar, para tal serão utilizados dados do SISCAD
A-135	Desenvolvimento e Soluções	APLICATIVO DE TRANSPORTES - Utilização para as Vans escolares realizarem as chamadas de embarque dos alunos
A-136	Desenvolvimento e Soluções	TRANCITY - Emissão de cartões de estacionamento. Novas funcionalidades para: Novo formato de emissão para gravidas e vistoria de vans escolares e taxis
A-137	Infraestrutura	Outsourcing de tote+G145ns incluindo o fornecimento e manutenção do equipamento
A-138	Segurança	Contratação de serviço de backup para o DataCenter
A-139	Infraestrutura	Hiper convergência da SME (Secretaria da Educação) visando atender a instalação das catracas instaladas
A-140	Governança	Criação da área de Governança na SMTI
A-141	Desenvolvimento e Soluções	Implantação do sistema de estoque SISGRM para a SEMUTRANS
A-142	Desenvolvimento e Soluções	SISCEP - Desenvolvimento e implantação de plataforma para o Comitê de Ética em Pesquisa da saúde visando transparência à pesquisa realizadas pelos cientistas do município
A-143	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMU - Desenvolvimento e implantação de plataforma visando melhoria na comunicação dos munícipes com a PMSP

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 5A71844B-C3DC-419E-A793-4AA65DCBB498

Ações revisadas

Lista das ações revisadas no período de julho a dezembro de 2022 em algum dos parâmetros estabelecidos na elaboração do PDTI, como, período de início e término previstos, indicadores, dentre outros.

ID	CATEGORIA	AÇÃO
A-003	Governança	Estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
A-008	Governança	Instituir metodologia de gerenciamento de portfólio e projetos, incluindo o faseamento, artefatos, documentação, repositórios de códigos-fontes e dados, e aprovações
A-022	Desenvolvimento e Soluções	Definir modelo de contratação para terceirizar pontualmente o desenvolvimento de aplicações e implantá-lo nas áreas que precisem viabilizar demandas extraordinárias de recursos, escopo ou prazo de entrega
A-044	Segurança	Implantar solução centralizada, baseada em protocolos e padrões de mercado, que facilite o processo de login e gestão de senha ao diretório corporativo (p.ex., Active Directory), aos sistemas legados (p.ex., SIGEM), às plataformas em nuvem e aos futuros sistemas
A-047	Desenvolvimento e Soluções	Realizar estudo para orquestração das rotinas de processamento de dados (jobs) e integração dos sistemas da PMSP
A-060	Desenvolvimento e Soluções	SISBAVEM - (versão 1.1) Implementação de melhorias após avaliação da versão inicial 1.0, dentro da estratégia de evolução permanente das aplicações disponibilizadas aos usuários.
A-065	Desenvolvimento e Soluções	SisGEP - Sistema de Gestão Eletrônica de Processos, que tem como objetivo estruturar e padronizar todo o gerenciamento dos Processos Administrativos, de forma a estabelecer fluxos e minimizar o uso de papel, agilizando e integrando a tramitação de documentos dentro da Administração Municipal.
A-068	Desenvolvimento e Soluções	SISPEP (Prontuário Eletrônico - SMS) - Implementação de melhorias e adequações (backlog) visando expansão para as Unidades Básicas de Saúde
A-080	Pessoal	Definir a nova estrutura organizacional e aprovar a criação dos novos cargos

Ações canceladas

Lista das ações canceladas no período de julho a dezembro de 2022.

ID	CATEGORIA	AÇÃO
A-022	Desenvolvimento e Soluções	Definir modelo de contratação para terceirizar pontualmente o desenvolvimento de aplicações e implantá-lo nas áreas que precisem viabilizar demandas extraordinárias de recursos, escopo ou prazo de entrega
A-009	Governança	Introduzir solução para testes de software no processo de desenvolvimento e entrega de sistemas

DS

DS

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020