DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO DAS AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 – 2022

PERÍODO: JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2022

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

Sumário

Sumário 2
Introdução 3
Ações vigentes 3
Ações concluídas 6
Ações canceladas 12

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020
Baymetrics Tecnologia Ltda - Alameda Mamoré, 503 - Conjunto 33 – CEP: 06454-040 - Alphaville – Barueri – SP – +55 11 3181-8444

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Ações vigentes

Lista das ações vigentes no período de 2019 a 2022.

ID	Tipo	Descrição
A-002	Governança	Instituir Comitê de TI, para direcionamento estratégico e priorização de demandas com representação das Secretarias e outros órgãos da Administração Municipal
A-003	Governança	Estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
A-010	Governança	Introduzir solução para inspeção de qualidade e segurança de software no processo de desenvolvimento e entrega de sistemas
A-014	Governança	Revisar o Decreto Municipal 3837/2016, de uso adequado de recursos da TI, considerando sua atualidade e responsabilidades dos envolvidos
A-018	Infraestrutura	Planejar e construir as instalações do Data Center no edifício do Paço Municipal
A-026	Infraestrutura	Reestruturar a infraestrutura de rede e telefonia das unidades da Administração Municipal, conforme as prioridades da gestão
A-027	Infraestrutura	Atualizar o padrão de tecnologia de rede (cabeada e sem fio) e de telefonia das unidades (exceto o novo CAB), conforme as atuais tendências e práticas de mercado e dar seguimento à reestruturação da infraestrutura de rede e telefonia das unidades da Administração Municipal
A-028	Infraestrutura	Estabelecer um processo formal e padronizado de contratação de praças digitais de Internet sem fio gratuita e expandir o atual serviço para pontos estratégicos do Município
A-029	Infraestrutura	Realizar estudo de viabilidade para implementação de DNS proprietário e ponto de troca de tráfego (PTT) entre a Prefeitura e as operadoras
A-030	Infraestrutura	Consolidar os serviços de monitoração operacionais e de segurança existentes e implantar o monitoramento de serviços 24x7, incluindo a análise de eventos, comunicação, escalação, acompanhamento até a resolução e métricas
A-035	Segurança	Avaliar e implantar melhorias na segurança física do Data Center do edifício da SMTI
A-036	Segurança	Implantar a política de segurança da informação e instituir o Comitê de Segurança da Informação ou usar um fórum

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

ID	Tipo	Descrição
		existente, desde que este assuma de forma explícita e formalizada, as atividades de gestão da segurança da informação
A-037	Segurança	Implantar um Processo de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação
A-038	Segurança	Implantar um Programa de conscientização e treinamento de usuários em Segurança da Informação
A-041	Segurança	Revisar a arquitetura de segurança da informação e adquirir os serviços, soluções e equipamentos que forem necessários para atender às necessidades de disponibilização de dados, auditoria, defesa em camadas e segmentação de ambientes
A-042	Segurança	Integrar os processos de movimentação de pessoal originadas na SMA-Secretaria Municipal de Administração (p.ex., contratação, transferência de área e desligamento) com a gestão de identidades, contas, privilégios e ativos físicos
A-043	Segurança	Implantar processo de entrega de kit do colaborador que inclui, dentre outros, contas, privilégios e ativos físicos
A-044	Segurança	Implantar solução centralizada, baseada em protocolos e padrões de mercado, que facilite o processo de login e gestão de senha ao diretório corporativo (p.ex., Active Directory), aos sistemas legados (p.ex., SIGEM), às plataformas em nuvem e aos futuros sistemas
A-056	Desenvolvimento e Soluções	ESUS-AB - Absorção da ferramenta adquirida de terceiros para a estrutura interna da SMTI, aperfeiçoando o processo de captação das informações colhidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
A-060	Desenvolvimento e Soluções	SISBAVEM - (versão 1.1) Implementação de melhorias após avaliação da versão inicial 1.0, dentro da estratégia de evolução permanente das aplicações disponibilizadas aos usuários.
A-076	Infraestrutura	Implantar um Portal (Intranet) para colaboração e compartilhamento de informações entre as Secretarias da Prefeitura
A-080	Pessoal	Definir a nova estrutura organizacional e aprovar a criação dos novos cargos
A-081	Pessoal	Realizar as contratações de pessoal de acordo com a nova estrutura organizacional
A-082	Pessoal	Capacitar tecnicamente a organização de TI através de treinamentos técnicos específicos
A-083	Pessoal	Aprimorar a capacidade de liderança de TI
A-087	Infraestrutura	Troca dos equipamentos ativos de rede (roteadores) de todas as Unidades da PMSP para aumentar a segurança da rede local
A-090	Infraestrutura	Plano de aquisição e implementação de ferramenta para análise de performance e automação de rede e segurança e correção automática de problemas
A-094	Governança	Estudo de viabilidade, técnico e orçamentário para terceirizar serviços de HelpDesk e manutenção de Hardware

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

ID	Tipo	Descrição
A-098	Infraestrutura	Construção da Infovia
A-099	Infraestrutura	Substituição dos Terminais de Autoatendimento SisPAB por novos equipamentos desenvolvidos e certificados pela SMTI
A-101	Governança	Nova contratação de empresa especializada para Manutenção dos DATA CENTERS
A-111	Desenvolvimento e Soluções	Criar um canal de comunicação da PMSP com os Munícipes via WhatsApp para disponibilizar os atuais e novos serviços de forma proativa.
A-112	Desenvolvimento e Soluções	Integração da assinatura digital com SISPEP em atendimento a secretaria municipal de Saúde para melhoria de processos interno seguindo o programa "Zero papel"
A-117	Desenvolvimento e Soluções	SISSUAS: Sistema de controle de benefícios da Assistência Social Solicitações e distribuições de benefícios aos munícipes.
A-123	Infraestrutura	Ata de registro de preço de smartphones e tablets
A-124	Infraestrutura	Ata de registro de preço de dispositivos eletrônicos diversos (Monitores, webcam, scanner de mesa, impressora de pulseira, impressora térmica, nobreak, cadeado de notebook)
A-125	Infraestrutura	Reestruturação física e lógica das USAs (Unidades de Saúde Avançada)
A-126	Infraestrutura	NOC - Terceirização do serviço NOC incluindo, monitoramento da rede e registro de incidentes/problemas
A-127	Desenvolvimento e Soluções	SISGRM - Sistema para Gestão de Recursos Municipais - Montagem de um ERP para a PMSP
A-128	Infraestrutura	Montagem de termo de referência para ARP de serviços de rede (instalação de equipamentos)
A-130	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - módulo de Transportes
A-131	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - Módulo de pontuação de professores
A-132	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - Integração com sistema de Catracas
A-135	Desenvolvimento e Soluções	APLICATIVO DE TRANSPORTES - Utilização para as Vans escolares realizarem as chamadas de embarque dos alunos
A-136	Desenvolvimento e Soluções	TRANCITY - Emissão de cartões de estacionamento. Novas funcionalidades para: Novo formato de emissão para gravidas e vistoria de vans escolares e taxis
A-137	Infraestrutura	Outsourcing de totens incluindo o fornecimento e manutenção do equipamento
A-138	Segurança	Contratação de serviço de backup para o DataCenter
A-139	Infraestrutura	Hiper convergência da SME (Secretaria da Educação) visando atender a instalação das catracas instaladas
A-140	Governança	Criação da área de Governança na SMTI

DS
DS

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

Ações concluídas

Lista das ações concluídas no período de 2019 a 2022.

ID	Tipo	Descrição	Conclusão
A-001	Governança	Construir e aprovar o PDTI na Câmara Municipal	mar/21
A-005	Governança	Criar e testar um plano de desastre e recuperação e um plano de continuidade de negócios, conforme a criticidade e impacto dos sistemas nas atividades da Administração Municipal e, caso necessário, estender o escopo da atual solução de backup e replicação de dados aos requisitos de recuperação das áreas usuárias	abr/20
A-006	Governança	Consolidar o Framework de Desenvolvimento de sistemas no que se refere à plataforma tecnológica, modelos (templates) e bibliotecas	abr/20
A-007	Governança	Implantar repositório centralizado de códigos-fonte e esteira de entrega e integração contínuas	abr/21
A-008	Governança	Instituir metodologia de gerenciamento de portfólio e projetos, incluindo o faseamento, artefatos, documentação, repositórios de códigos-fontes e dados, e aprovações	set/22
A-011	Governança	Capacitar equipe para o desenvolvimento de aplicativos mobile (APPs), com relação à tecnologia, pessoas e processos	dez/21
A-012	Governança	Avaliar a estrutura organizacional da Área de Desenvolvimento em alinhamento à estrutura organizacional da SMTI	abr/22
A-013	Governança	Implantar solução de gestão de serviços baseada no ITSM (Gestão de Serviços de TI), incluindo abertura de chamados no Help Desk, gestão de contratos, ativos, homologação e compra de software, licenciamento, catálogo de serviços e demais processos do ITIL.	jul/21
A-015	Governança	Revisar o referencial estratégico de TI (missão, visão e valores)	mai/21
A-016	Governança	Elaborar as políticas, normas e procedimentos necessárias para complementar o atual conjunto de normativas	dez/21
A-017	Infraestrutura	Planejar e construir a infraestrutura de TI do edifício do Paço Municipal	abr/21
A-019	Infraestrutura	Identificar opções financeiras para viabilizar a construção da Infovia através de parceria, financiamento ou outros meios	set/21
A-020	Infraestrutura	Implantar redundância da comunicação de dados para as instalações da área da Saúde e outras definidas como críticas	out/20
A-021	Governança	Estabelecer um programa formal de capacitação para os colaboradores da PMSP na utilização dos diversos serviços e sistemas de TI, através de instruções, orientações, documentação, treinamentos e outros meios disponíveis	ago/21

DS
DS

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

ID	Tipo	Descrição	Conclusão
A-023	Desenvolvimento e Soluções	Estabelecer um padrão para os sistemas internos da PMSP se comunicarem com sistemas externos e disponibilizar dados de sistemas internos da PMSP para consumo de sistemas externos, através de área de interoperabilidade no padrão "e-ping"	out/22
A-024	Infraestrutura	Definir a estratégia, roteiro e critérios para utilização de serviços em nuvem e aumentar o poder computacional e capacidade de armazenamento de dados com mais flexibilidade, escalabilidade e confiabilidade	ago/21
A-025	Infraestrutura	Implantar e divulgar processo de atualização programada dos desktops e notebooks dos usuários da PMSP, lastreado na obsolescência dos equipamentos e requisitos de negócio	jul/21
A-031	Infraestrutura	Revisar a atual plataforma de virtualização e sistemas operacionais e implantar estratégia aderente às premissas de redução de custos de licenciamento, de adoção de plataformas em nuvem e código aberto (open source)	out/21
A-032	Infraestrutura	Disponibilizar e migrar as informações para novo servidor de arquivos através de políticas de uso e da parceria com as Secretarias para a atribuição da responsabilidade pela administração do conteúdo das pastas	abr/22
A-033	Infraestrutura	Renovar os equipamentos de processamento e rede (p.ex., switches, storages, servidores, etc.) do Data Center da SMTI em alinhamento com os resultados das manutenções preventivas e corretivas, sua vida útil e as condições de suporte do fabricante e às necessidades de redundância e recuperação dos serviços de TI	abr/22
A-034	Infraestrutura	Renovar os equipamentos das instalações do Data Center (p.ex., gerador, nobreak, ar-condicionado, etc.) da SMTI em alinhamento com os resultados das manutenções preventivas e corretivas, sua vida útil e as condições de suporte do fabricante e às necessidades de redundância e recuperação dos serviços de TI	abr/22
A-039	Segurança	Instalar software de segurança nos computadores pessoais (desktops e laptops) para prevenção e tratamento de arquivos, software e sites maliciosos.	dez/19
A-040	Segurança	Realizar a coleta, filtragem, correlação e tratamento dos eventos de segurança para coleta e análise de dados seguindo as boas práticas e diretrizes determinadas na criação da política de segurança da informação	mai/20
A-046	Governança	Estabelecer um plano de comunicação dos serviços de TI aos usuários da PMSP, à Gestão e aos Munícipes, com notícias, boas práticas, eventos, métricas, KPIs, etc.	set/22
A-047	Desenvolvimento e Soluções	Realizar estudo para orquestração das rotinas de processamento de dados (jobs) e integração dos sistemas da PMSP	out/22
A-048	Infraestrutura	Estruturar um novo projeto de Outsourcing do serviço de impressão adequado à demanda atualizada da PMSP	dez/20

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

ID	Tipo	Descrição	Conclusão
A-050	Desenvolvimento e Soluções	Apoiar no projeto do sistema de nutrição para a SME (Secretaria Municipal de Educação)	set/20
A-051	Desenvolvimento e Soluções	Avaliar, contratar e implantar ferramenta de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)	mai/21
A-053	Desenvolvimento e Soluções	Disponibilizar módulo on-line para possibilitar ao cidadão consultar a disponibilidade e localização de medicamentos na rede pública de Saúde, oferecendo maior agilidade e conforto ao munícipe.	abr/22
A-054	Desenvolvimento e Soluções	e-Parnaíba - Absorção da ferramenta adquirida de terceiros para a estrutura interna da SMTI, como parte integrante da estratégia de construção de um Portal de Serviços à população.	out/21
A-055	Desenvolvimento e Soluções	E-SIC - (versão 1.1) Implementação de melhorias após avaliação da versão inicial 1.0, dentro da estratégia de evolução permanente das aplicações disponibilizadas aos usuários.	abr/22
A-057	Desenvolvimento e Soluções	Implementação de um Portal de Serviços Públicos, agrupando os serviços oferecidos aos cidadãos	dez/20
A-059	Desenvolvimento e Soluções	SISBAVEM - Sistema de Banco de Vagas de Emprego Municipal - Desenvolvimento da versão 1.0, que tem como objetivo estabelecer uma ponte ágil e eficiente entre a municipalidade, as empresas e os cidadãos com relação à busca de oportunidades de emprego e oferecimento de vagas de trabalho.	dez/19
A-061	Desenvolvimento e Soluções	SISCAD - módulo público para viabilizar processo de solicitação de homologação possibilitando anexar documentos, com o objetivo de tornar mais ágil e prático o serviço oferecido aos munícipes	mai/20
A-062	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMP AUDESP Ajuste (Financeiro, Contrato, Empenho, etc.), melhorando a integração e agilizando o serviço realizado pelos servidores na prestação de contas para o Estado.	out/22
A-063	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMP Portal Público (incluindo Fornecedores), buscando incrementar o relacionamento entre a municipalidade e os licitantes, oferecendo melhores recursos para gerenciar os processos licitatórios.	dez/19
A-064	Desenvolvimento e Soluções	SISCONTRATO - Conversão em Web e Melhorias; fase 1 e 2, com o objetivo de evoluir tecnologicamente um sistema importantíssimo para a Administração Municipal.	dez/20
A-065	Desenvolvimento e Soluções	SisGEP - Sistema de Gestão Eletrônica de Processos, que tem como objetivo estruturar e padronizar todo o gerenciamento dos Processos Administrativos, de forma a estabelecer fluxos e minimizar o uso de papel, agilizando e integrando a tramitação de documentos dentro da Administração Municipal.	nov/22
A-066	Desenvolvimento e Soluções	SisGRH - Desenvolvimento e Melhorias	mai/20
A-067	Desenvolvimento	SISPEP - Implementação de Painel Eletrônico para chamada	dez/19

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

ID	Tipo	Descrição	Conclusão
	e Soluções	dos pacientes, dando continuidade ao processo de evolução do Sistema de Prontuário Eletrônico, agilizando o atendimento dos cidadãos em nossas unidades de saúde.	
A-068	Desenvolvimento e Soluções	SISPEP (Prontuário Eletrônico - SMS) - Implementação de melhorias e adequações (backlog) visando expansão para as Unidades Básicas de Saúde	nov/22
A-069	Desenvolvimento e Soluções	SISTRAT - Sistema de Pré Agendamento de Tratamento; Expansão da implantação para as Unidades Básicas de Saúde, permitindo a evolução do processo de automação envolvido no agendamento dos tratamentos oferecidos pela rede municipal de Saúde.	dez/19
A-070	Desenvolvimento e Soluções	e-SIC - Implantação/Desenvolvimento e-SIC versão 1.0, como parte integrante das ações voltadas à transparência e acesso à Informação	dez/19
A-071	Desenvolvimento e Soluções	2ª Fase do envio de informações para BNAFAR: Consumo/Dispensação (1ª Fase foi o envio das entradas, saídas e posição de estoque de medicamentos p/ Min. Saúde)	dez/19
A-072	Desenvolvimento e Soluções	SISALMOX + SISFARMACIA - Adequações nos dois sistemas para integração ao processo de envio de informações para BNAFAR.	dez/19
A-073	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMP - Implementação do módulo de Pregão Presencial que permite o acompanhamento de todo o processo por parte dos licitantes, de forma totalmente integrada ao sistema de Compras utilizado pelo município.	dez/19
A-074	Desenvolvimento e Soluções	SISEDUC - Atualização para a versão 2.3, disponibilizando diversas informações gerenciais e dashboards para a área de Educação, em alinhamento com o plano de evolução das aplicações para estágios que permitam a extração de informações voltadas os níveis tático e estratégico.	dez/19
A-075	Infraestrutura	Ampliar a capacidade da plataforma de mensageria e colaboração, no que se refere a licenças, funcionalidades de auditoria e armazenamento para usuários	set/20
A-077	Desenvolvimento e Soluções	Avaliar, contratar e implantar ferramenta Business Intelligence e Analytics na PMSP	abr/21
A-078	Pessoal	Comunicar a estratégia do PDTI ao time de Liderança da SMTI	dez/19
A-084	Desenvolvimento e Soluções	Identificar oportunidades de soluções inovadoras, explorando novas tecnologias para resolver problemas da Administração Municipal, assim como endereçar questões centradas na experiência dos usuários e qualidade de vida dos munícipes	out/20
A-085	Governança	Implantação e certificação da ISO9001	mar/21
A-089	Infraestrutura	Definir plano de ações de mudança para o Centro Administrativo Bandeirantes (todas as áreas)	jul/21
A-091	Infraestrutura	Substituição do serviço de call center (Help Desk) da SMTI, e da SMCC (Ouvidoria) com nova tecnologia de Voip.	mai/21
A-092	Desenvolvimento	Suporte à Administração Municipal para enfrentamento da	abr/22

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

ID	Tipo	Descrição	Conclusão
	e Soluções	pandemia de covid-19 no desenvolvimento e modificação de sistemas	
A-093	Infraestrutura	Suporte à Administração Municipal para enfrentamento da pandemia de covid-19 nos itens de infraestrutura	fev/22
A-095	Infraestrutura	Alteração dos serviços de outsourcing de impressão para atender ao novo perfil de consumo e prover mais flexibilidade na alocação de recursos	dez/22
A-096	Infraestrutura	Aquisição de Chromebooks para a Secretaria de Educação para o planejamento do novo ensino fundamental da PMSP	nov/21
A-097	Governança	Manutenção da certificação ISO 9001	dez/21
A-102	Desenvolvimento e Soluções	SISCONTRATO - Fase 3 - construção da funcionalidade do acervo digital (sequência da A-064)	set/21
A-103	Desenvolvimento e Soluções	Acesso único aos serviços municipais digitais	jan/22
A-104	Desenvolvimento e Soluções	Integração do processo de assinatura digital com validade jurídica do governo federal para utilização nos processos da PMSP	mar/22
A-105	Desenvolvimento e Soluções	Implementação de um programa de Ouvidoria Digital	dez/21
A-106	Desenvolvimento e Soluções	Parnaíba Eventos: sistema interno de gestão e aplicativo para inscrição e participação em eventos	out/21
A-107	Desenvolvimento e Soluções	Qualifica+ : acervo digital de treinamentos para servidores e munícipes	nov/21
A-108	Desenvolvimento e Soluções	Carta de Serviços: portal explicativo com catálogo dos serviços online e presenciais da PMSP	dez/21
A-109	Desenvolvimento e Soluções	Conselho de Usuários: sistema de pesquisas para a consulta à população dentro do conceito de ouvidoria ativa	jun/22
A-110	Desenvolvimento e Soluções	Portal do Cidadão: Centralizador de relacionamento do município com o munícipe, incluindo dados cadastrais e utilização dos serviços do município	jan/22
A-113	Desenvolvimento e Soluções	Aplicativo Parnaíba Segura para aceitar ocorrências de munícipes e enviá-las diretamente à Guarda Municipal Comunitária sem a necessidade de atendimento telefônico.	jul/22
A-114	Desenvolvimento e Soluções	E-SIG: Sistemas de informação para GCM, responsável pelo despacho de ocorrências para as viaturas	jun/22
A-115	Desenvolvimento e Soluções	SisDefesa: Sistemas para ocorrências da Defesa Civil Relatórios de atuações, registros fotográficos de ocorrências voltadas a desastres naturais.	mai/22
A-116	Desenvolvimento e Soluções	SISHAB: Sistema de controle de cadastros CADURB Controle dos loteamentos (lotes, quadras e respectivos documentos dentro da PMSP).	out/22
A-118	Desenvolvimento e Soluções	SisVacina: Sistema de controle de lotes e aplicações de vacina no município Métricas para quantidade de vacinas aplicadas e controlar quantitativo de lotes de vacinas.	mai/22
A-119	Desenvolvimento e Soluções	SisVigilancia: Sistema de controle de indicadores da Vigilância Sanitária para o Governo Federal	mai/22

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

ID	Tipo	Descrição	Conclusão
		Sistema cria indicadores para disponibilizar ao Governo Federal.	
A-120	Desenvolvimento e Soluções	SISMED: Sistema de gerenciamento da Medicina e segurança do Trabalho Controlar fluxo de atendimento dos médicos, controle de atestados e entrega de EPIs para os colaboradores.	mai/22
A-121	Desenvolvimento e Soluções	SISCONTRATO: Sistema de Controle de Contratos Controle de saldos, vencimentos e reajustes de contratos.	mai/22
A-122	Infraestrutura	Ata de registro de preço de ativos de rede	jun/22
A-128	Infraestrutura	Montagem de termo de referência para ARP de serviços de rede (instalação de equipamentos)	dez/22
A-129	Infraestrutura	Aquisição de computadores, chromebooks e outros acessórios para a Secretaria de Educação para uso da rede educacional da PMSP	nov/22
A-133	Desenvolvimento e Soluções	VACINA PARNAÍBA - Controle de calendário vacinal de vacinas realizadas e atrasadas	nov/22
A-134	Desenvolvimento e Soluções	AGENDA FACIL - Nova funcionalidade para permitir agendamento de consultas a partir do responsável familiar, para tal serão utilizados dados do SISCAD	out/22
A-141	Desenvolvimento e Soluções	Implantação do sistema de estoque SISGRM para a SEMUTRANS	nov/22
A-142	Desenvolvimento e Soluções	SISCEP - Desenvolvimento e implantação de plataforma para o Comitê de Ética em Pesquisa da saúde visando transparência à pesquisa realizadas pelos cientistas do município	nov/22
A-143	Desenvolvimento e Soluções	SISCOMU - Desenvolvimento e implantação de plataforma visando melhoria na comunicação dos munícipes com a PMSP	nov/22

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020

DocuSign Envelope ID: 9C47659F-3848-41D1-AEB5-C962BFF1900C

Ações canceladas

Lista das ações canceladas no período de 2019 a 2022.

ID	Tipo	Descrição	Cancelamento
A-004	Governança	Realizar estudo e analisar o impacto da transferência do controle do atual sistema de emissão de Nota Fiscal eletrônica para a gerência direta da SMTI em instalações próprias ou contratadas	out/21
A-009	Governança	Introduzir solução para testes de software no processo de desenvolvimento e entrega de sistemas	out/22
A-022	Desenvolvimento e Soluções	Definir modelo de contratação para terceirizar pontualmente o desenvolvimento de aplicações e implantá-lo nas áreas que precisem viabilizar demandas extraordinárias de recursos, escopo ou prazo de entrega	out/22
A-045	Segurança	Implantar solução automatizada de gestão do ciclo de vida de identidades internas (colaboradores) e externas (munícipes)	set/21
A-049	Desenvolvimento e Soluções	Acompanhar a implantação do SisExecução Fiscal / Ajuizamento Eletrônico	mai/21
A-052	Desenvolvimento e Soluções	Projeto Zona Azul - Avaliar e Acompanhar a parte tecnológica da concessão deste serviço, em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do Município	jun/20
A-058	Desenvolvimento e Soluções	SISALMOX - Desenvolvimento e Melhorias dentro de uma Visão Municipal, integrado ao SISFARMACIA, SISCOMP, SISCONTRATO, elevando o nível de integração entre essas ferramentas.	abr/22
A-079	Pessoal	Definir objetivos e metas individuais para todos os colaboradores da SMTI	ago/21
A-088	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva para todos os equipamentos totens de atendimento existentes na PMSP, por um período de 36 meses.	jul/21
A-100	Infraestrutura	Montagem de laboratório de Hardware no prédio da Secretaria da Educação	set/21

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2020