DocuSign Envelope ID: 35E6CAF1-9B8E-41A7-A448-79E74E5066CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 35E6CAF1-9B8E-41A7-A448-79E74E5066CB

Às 14:00 horas dos dias 27 e 30 de outubro do ano de 2023, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi excepcionalmente realizada em duas partes a quadragésima sexta reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba (SMTI) e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

DocuSigned by:

443D53310247415...

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Luciano Olgado da Silva

11/30/2023

DocuSigned by:

Cátia Menecatte

DCB7BA028BB44F6...

BAYMETRICS TECNOLOGIA

Cátia Menecatte

11/16/2023

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021

DocuSign Envelope ID: 35E6CAF1-9B8E-41A7-A448-79E74E5066CB

Participantes presentes:

Heloiza da Silva Pimentel	SMTI
Jose Roberto Campos de Siqueira	SMTI
Paulo Thame	SMTI
Wagner Rocha	SMTI
Joelma Rebouças	Baymetrics Tecnologia

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 14:00 horas dos dias 27 e 30 de outubro do ano de 2023, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi excepcionalmente realizada em duas partes a quadragésima sexta reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Nesta reunião, foram abordados os seguintes assuntos:

- alteração do período de execução: A-038, A-060, A-101, A-156;
- alteração de avanço: A-038, A-139, A-152, A-167, A-169;
- cancelamento de ações: A-164;
- conclusão das ações: A-042, A-131, A-138;
- novas ações: A-171; A-172; A-173; A-174; A-175; A-176; A-177; A-178; A-179; A-180; A-181; A-182.

Para a próxima reunião de acompanhamento, foram acordados os seguintes pontos:

- envio da Planilha de Acompanhamento do PDTI atualizada com as informações obtidas de status fornecidas pelos participantes durante a reunião (Resp.: Baymetrics).

Finalizada a reunião.

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda© 2021