DocuSign Envelope ID: 262C291F-B2FE-49FC-8AF9-7563634A6001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022

DocuSign Envelope ID: 262C291F-B2FE-49FC-8AF9-7563634A6001

Às 10 horas do dia 21 de janeiro do ano de 2020, tendo por local a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, localizada na Rua R. São Miguel Arcanjo, 100 - Centro, Santana de Parnaíba - SP, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019, com a finalidade de definir o planejamento e método de acompanhamento de sua execução.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

DocuSigned by:
Leonidas Chaves de Oliveira Neto
DE53E914DD9F44A...

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DocuSigned by:
Celso Colli
94DA25DF6F8F48A...

BAYMETRICS TECNOLOGIA

DocuSigned by:
Catia Menecatte
40E447C6FE5C403...

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda © 2019

DocuSign Envelope ID: 262C291F-B2FE-49FC-8AF9-7563634A6001

Participantes presentes:

Leonidas Neto	SMTI
Rodrigo Hernandes G de Siqueira	SMTI
Celso Colli	Baymetrics Tecnologia

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 10 horas do dia 21 de janeiro do ano de 2020, tendo por local a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, localizada na Rua São Miguel Arcanjo, 100 - Centro, Santana de Parnaíba – SP, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019, com a finalidade de definir o planejamento e método de acompanhamento de sua execução.

Os seguintes itens foram considerados para a elaboração do plano de acompanhamento (Referência: Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0):

- O objetivo do Processo de Acompanhamento do PDTI consiste em auxiliar a gestão e a governança de TI com foco na mensuração do desempenho da TI organizacional. Essa mensuração visa monitorar e avaliar a implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos da Administração Municipal.
- Fases do acompanhamento do PDTI a serem observadas:
  - Planejamento
  - Monitoramento
  - Avaliação Intermediária
  - Avaliação Final ao final do PDTI, em 3 anos
- Tipos de indicadores:
  - Monitoramento: para mensuração de esforço que, em suma, refletem a execução, a economicidade e a excelência na realização das ações.
  - Resultado: refletem a eficácia das ações, utilizados durante as avaliações Intermediárias e Final do PDTI.

Adicionalmente, foram abordados os seguintes itens:

- Definição do modelo do instrumento de acompanhamento, através da Planilha de Acompanhamento do PDTI anexa;
- Definição dos indicadores de monitoramento e de resultado, conforme especificado na Planilha de Acompanhamento do PDTI anexa;

DS CM

DS CColli

DS LN

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda © 2019

DocuSign Envelope ID: 262C291F-B2FE-49FC-8AF9-7563634A6001

- Definição da periodicidade mensal para monitoramento e trimestral para a Avaliação Intermediária;

As seguintes ações foram acordadas e servirão de insumo para a próxima reunião de acompanhamento:

- Envio do modelo final da Planilha de Acompanhamento do PDTI para ser utilizada como instrumento de acompanhamento do PDTI. Resp.: Baymetrics.
- Definir os responsáveis pelo acompanhamento da execução de cada uma das ações; Resp. SMTI
- Atualizar o status das ações definidas no Plano de Ações e Metas durante o processo de elaboração do PDTI; Resp. SMTI
- Incluir ações que porventura tenham sido iniciadas após a definição do Plano de Ações e Metas durante o processo de elaboração do PDTI. Resp. SMTI.
- As atas e a Planilha de Acompanhamento do PDTI serão publicadas em portal acessível pelo público em geral. Resp. SMTI

Finalizada a reunião.

ANEXO I – Planilha de Acompanhamento do PDTI

DS
DS
DS

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda © 2019