

45ª Reunião Ordinária




CONDEMAS

INFORMATIVO STATUS DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

**Acesso Rodoviário entre os bairros Colinas da Anhanguera e Cidade de São Pedro
Processo e-ambiente CETESB nº 083677/2021-86**



CONDEMAS



CONDEMAS

CRONOLOGIA DO PROCESSO

19/08/2021

Abertura do processo de LI - Trecho 3 junto a CETESB

04/11/21

Solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

06/11/21

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado

10/12/21

Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

10/02/22

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado

16/03/22

Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

22/03/22

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado



CONDEMAS

19/04/22

Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

19/04/22

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado

03/06/22

Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

15/06/22

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado

20/10/22

Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

25/10/22

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado

25/10/22 até 04/01/23

Processo estava em análise em diversos setores internos da CETESB



CONDEMAS

04/01/23

Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB

06/01/23

Resposta da SMMAP ao comunique-se enviado

08/02/23

MEIO BIÓTICO - Nova solicitação de complementação de documentos feita pela CETESB
Este comunique-se está faltando alguns documentos para ser finalizado

17/02/23

CETESB aprovou os Programas Ambientais propostos e emitiu o Parecer Técnico nº 04/23/I

17/02/23

Comunique-se do IBAMA encaminhado

24/02/23

Resposta da SMMAP ao comunique-se do IBAMA

Agendada vistoria IBAMA dia 03/05/23

02/03/23 até a presente data

Documentação sendo analisada para emissão da LI do Trecho 3



CONDEMAS

INFORMAÇÕES RECENTES

- No dia 10/04/23 tivemos uma reunião com a CETESB para tratar da conclusão das obras sob a faixa de dutos da TRANSPETRO:
 - Obras de proteção do duto (“jaquetas de concreto”) - realizadas em 05/2021
 - Retificação da LI 2651 emitida para implantação do TRECHO 1
 - Abertura de processo junto a CETESB para tratar especificamente sobre este assunto;
 - Processo e-ambiente nº 29553/2023-05 aberto em 13/04/23



OBRIGADO
Departamento de Licenciamento Público



CONDEMAS