

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022









Às 10:00 horas do dia 22 de setembro do ano de 2021, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a vigésima primeira reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba (SMTI) e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

Docusigned by:

Lowidas Nto

72CA7046A8FC435

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Leonidas Neto

Culso Colli

BAYMETRICS TECNOLOGIA

Celso Colli

DocuSigned by:





## **Participantes presentes:**

Heloiza da Silva Pimentel	SMTI
Paulo Roberto Brito Cordeiro	SMTI
André da Quinta Vieira	SMTI
Marcelo Viçoto Bertone	SMTI
Leandro Candeias Souza	SMTI
Joelma Rebouças	Baymetrics Tecnologia
Celso Colli	Baymetrics Tecnologia

## Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 10:00 horas do dia 22 de setembro do ano de 2021, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a vigésima primeira reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Nesta reunião, foram abordados os seguintes assuntos:

- alteração do avanço das ações: A-014, A-065, A-076, A-082, A-087, A-099;
- alteração do período de execução: A-065;
- cancelamento da ação: A-045, A-100;
- conclusão das ações: A-019, A-102;
- inclusão de novas ações: A-101, A-102.

Para a próxima reunião de acompanhamento, foram acordados os seguintes pontos:

- revisão das ações com a incorporação dos objetivos atuais e estratégia da SMTI para eventual realinhamento dos objetivos traçados durante a elaboração do PDTI (Resp.: SMTI).
- envio da Planilha de Acompanhamento do PDTI atualizada com as informações obtidas de status fornecidas pelos participantes durante a reunião (Resp.: Baymetrics).

Finalizada a reunião.

